



2020年5月28日

中日本高速道路株式会社八王子支社

《 お知らせ 》

**E20中央道（高井戸IC～八王子IC間）の集中工事は、
5月28日（木）朝に終了しました。**

E20中央自動車道の高井戸インターチェンジ（IC）～八王子IC間の集中工事は、予定していた全ての工事を終了しました。

工事規制に伴い渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫びいたします。

国道20号やE1東名高速道路への迂回などにご協力をいただき、誠にありがとうございました。

お客さまからお寄せいただいたお問い合わせやご意見をもとに、工事による影響を最小化できるよう今後の集中工事を計画してまいります。

1. 工事期間

（当初予定）5月11日から5月29日までの平日18時～翌6時

（実 際）5月11日～5月27日（28日朝）

※予定より2日早い終了となりました。

2. 工事内容

傷んだ舗装面の補修、損傷した橋梁のつなぎ目部分の取替など。

[参考 URL]

○2020年2月14日付、弊社ニュースリリース

https://www.c-nexco.co.jp/corporate/pressroom/news_release/4478.html

○中央道集中工事専用WEBサイト

<https://chuo-info.com/s>

1. 状況写真

○舗装補修



傷んだ舗装を削り、新たに舗装しました。
ラインを引きました。

○橋梁のつなぎ目部分の取替え



損傷した橋梁の繋ぎ目部分を取り替えました。

2. 工事による渋滞状況

○最大渋滞長（日平均）

	平均最大渋滞長※1		渋滞要因
	2020年	2019年	
上り線	3.9 km	6.7 km	工事
下り線	5.3 km	4.7 km	工事

○最大所要時間（日平均）

	区 間	平均最大所要時間※2		通常 所要時間
		2020年	2019年	
上り線	八王子 IC ⇒ 高井戸 IC	41分	71分	30分
下り線	西新宿 JCT ⇒ 八王子 IC	69分	69分	48分

※1 期間中の最大渋滞長の日平均

※2 期間中の最大所要時間の日平均

なお、2019年の規制時間は17時～翌6時でした。

② 高速道路などでの広報

ドライバーの方にお知らせするため、横断幕や看板などを設置しました。



《横断幕》



《懸垂幕》




《案内看板》


③ 当日の所要時間情報、前日の所要時間実績のご案内

(ア) 工事専用WEBのご案内

お出かけ前に経路選択や出発時間の変更をおこなっていただくため、工事実施中にリアルタイム所要時間情報をご案内しました。今年は、最新の交通動向を踏まえた経路選択などをおこなっていただくため、工事翌日に所要時間の実績もご案内しました。



《当日の所要時間のご案内》



《前日の所要時間実績のご案内》

(イ) 高速道路などのご案内

走行中のお客さまに経路選択をおこなっていただけるよう、簡易LED情報板を設置し所要時間をお知らせしました。



《本線上》



《IC入口付近》

④ 集中工事中止のご案内

今年の集中工事は、雨天のため中止日が3日ありました。

「中止広報が足りない」とのお客さまのご意見を踏まえ、集中工事専用WEBサイトでの広報のほか、高速道路本線上の情報板や一般道に設置した簡易LED情報板などで工事中止をお知らせしました。中止の可能性がある場合にも、「天候調査中」とご案内しました。



⑤ 走光型視線誘導灯を用いた渋滞対策

渋滞先端付近の道路脇に設置したLEDランプを流れるように発光させることで、ドライバーの速度感覚が活性化するように支援し、渋滞緩和につなげる対策を実施しました。

