

2023年6月19日
中日本高速道路株式会社 名古屋支社

《 お知らせ 》

E1 名神集中工事は6月17日(土)をもって終了しました 工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました

E1 名神高速道路(名神) 小牧インターチェンジ(IC)～大垣 IC(上下線)で実施しておりました名神集中工事(昼夜連続・車線規制)は、6月17日(土)16時15分をもって終了しました。

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。また、お出かけ時間の変更や迂回など、工事へのご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。

以下、名神集中工事で実施した工事の概要、工事による渋滞発生状況などをご報告いたします。

- 工事区間: E1 名神 小牧 IC～大垣 IC(上下線)
- 工事期間: 5月28日(日)0時から6月17日(土)16時15分まで
- 工事内容: 舗装および床版補修工事、一宮 JCT 付近の渋滞対策(暫定3車線化)工事、道路維持作業(清掃・草刈など)、道路構造物や設備の点検など

■工事の実施状況

【舗装および床版補修工事】



床版補修



舗装補修



路面標示



工事完了

【一宮 JCT 付近の渋滞対策(暫定 3 車線化)工事】



橋梁路肩部の補強



縁石の撤去



門型標識の撤去

【道路構造物の補修】



橋梁の伸縮装置取り替え



情報板の撤去

■渋滞状況について

本工事の主な渋滞発生状況は以下のとおりです。上り線では最大約 19km、下り線では最大約 12km の渋滞が発生しました。渋滞の発生により、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

<上り線>

主な渋滞発生箇所	最大渋滞長	渋滞ピーク日時	渋滞要因
小牧 IC 付近を先頭	18.5km	5 月 29 日(月) 16 時 30 分ごろ	車線規制
小牧 IC 付近を先頭	18.5km	5 月 30 日(火) 17 時 30 分ごろ	車線規制
小牧 IC 付近を先頭	18.5km	5 月 31 日(水) 18 時 30 分ごろ	車線規制

<下り線>

主な渋滞発生箇所	最大渋滞長	渋滞ピーク日時	渋滞要因
一宮 JCT 付近を先頭	11.3km	5 月 28 日(日) 18 時 30 分ごろ	車線規制
一宮 JCT 付近を先頭	8.8km	5 月 29 日(月) 16 時ごろ	車線規制および交通事故
一宮 JCT 付近を先頭	8.2km	6 月 3 日(土) 10 時ごろ	車線規制

■名神集中工事における今後の改善

工事期間中にお客さまからいただいた渋滞や情報提供に関してのご意見・ご要望につきましては、今後の集中工事の計画に反映してまいります。

なお、8 月 26 日(土)から 9 月 16 日(土)までの間、E1 東名 小牧 JCT～E1 名神 豊中 IC(上下線)で集中工事を予定しております。ご理解とご協力をお願いいたします。

以 上