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2 0 2 0 年 9 月 2 3 日 

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 

 

≪お知らせ≫ 

 

E1 東名集中工事は 9 月 18 日（金）をもって終了いたしました。 

工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました。 

 

9 月 18 日（金）をもちまして、E1 東名高速道路（東名）音羽蒲郡インターチェンジ（IC）～豊田ジャンクション（JCT）

および小牧 JCT～春日井 IC の集中工事＜https://www.c-nexco.co.jp/corporate/pressroom/news_release/4825.h

tml＞は、予定していた IC の閉鎖など全ての工事を終了しました。 

また、9 月 14 日（月）から 9 月 16 日（水）までの間、E1 名神高速道路（名神） 一宮 IC～東名 小牧 JCT の上り線

で実施した緊急工事＜https://www.c-nexco.co.jp/corporate/pressroom/news_release/4879.html＞もすべての作

業を終了しました。 

工事期間中は渋滞が発生し、お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。また、同期

間中、迂
う

回などにご協力いただくとともに、工事へのご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 

東名集中工事および緊急工事実施期間中にお客さまからいただいたご意見などについては、今後の規制計画の

参考にさせていただきたいと考えております。 

以下、東名集中工事で実施した工事の概要、工事による渋滞発生状況・通過所要時間などをご報告させていた

だきます。 

 

■工事区間： 東名 音羽蒲郡 IC～豊田 JCT 

東名 小牧 JCT～春日井 IC 

名神 一宮 IC～東名 小牧 JCT（緊急工事） 

（上下線） 

（上り線） 

（上り線） 

■工事期間： 9 月 5 日（土）～9 月 18 日（金） 

 9 月 14 日（月）～9 月 16 日（水）（緊急工事） 

■工事内容： 舗装補修工事、道路維持作業（路面清掃・草刈など）、道路構造物や設備の点検・補修など 
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■工事等の実施状況 

  〇お客さまの走行安全性と快適性を高めるために 

【舗装補修工事】 

施工中 施工後 

 

 

 

 

 

 

○道路構造物を安全にご利用いただくために 

【道路維持作業および道路構造物の点検】 

植栽伐採  道路付属物点検 
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■工事による渋滞の発生状況 

今回の東名集中工事の主な渋滞発生状況は以下のとおりです。渋滞の発生により、お客さまには大変ご迷

惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

    

 ＜上り線＞ 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

美合 PA 付近を先頭 15.5km  9 月 8 日（火） 

12 時頃 

追越車線規制および交通集中 

美合 PA 付近を先頭 15.5km  9 月 16 日（水） 

9 時頃 

走行車線規制および交通集中 

小牧 IC 付近を先頭 14.8km  9 月 14 日（月） 

7 時頃 

走行車線規制および交通集中 

※2019 年度 東名・名神昼夜連続車線規制では最大 17.1km の渋滞が発生 

 

＜下り線＞ 

主な渋滞発生箇所 最大渋滞長 渋滞ピーク日時 渋滞要因 

岡崎 IC 付近を先頭 16.3km 9 月 7 日（月） 

8 時頃 

追越車線規制および交通集中 

岡崎 IC 付近を先頭 16.0km 9 月 9 日（水） 

20 時頃 

追越車線規制および交通集中 

豊田 JCT 付近を先頭 15.4km 9 月 8 日（火） 

8 時頃 

追越車線規制および交通集中 

※2019 年度 東名・名神昼夜連続車線規制では最大 13.7km の渋滞が発生 

 

■通過所要時間 

 

項目 

区 間 

 

 

年 度 

所要時間 

Ｅ１東名 音羽蒲郡ＩＣ ～ E1 名神 一宮ＩＣ 

上り線 下り線 

通常時  52 分 51 分 

集中工事時 
（最大） 

2020 年度 
3 時間 01 分 

［9 月 14 日（月）19 時］ 

2 時間 44 分 

［9 月１6 日（水）18 時］ 

2019 年度 2 時間 44 分 2 時間 29 分 

集中工事時 
（平均） 

2020 年度 １時間 26 分 １時間 24 分 

2019 年度 データなし データなし 
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■主な交通状況 

（断面交通量） 

区間 E1 東名 

岡崎 IC 

～豊田 JCT 

（上下線） 

E1A 新東名 

岡崎東 IC 

～豊田東 JCT 

（上下線） 

E1 東名 

小牧 JCT 

 ～春日井 IC 

（上り線） 

C2 名二環 

松河戸 IC 

 ～小幡 IC 

（外回り） 

通常期交通量※ 72,700 台/日 39,600 台/日 26,500 台/日 28,900 台/日 

工事期間中交通量 44,400 台/日 60,200 台/日 23,500 台/日 29,600 台/日 

増減 ▲28,300 台/日 20,600 台/日  ▲3,000 台/日 700 台/日 

※2020 年 8 月 24 日～8 月 28 日の平日平均 

 

■東名集中工事における今後の改善 

東名集中工事期間中は、お客さまから渋滞や情報提供に関してご意見・ご要望をいただいており、今後の集

中工事の計画に反映してまいります。 

 


