


# 長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画 (2022年度)

## (2022年4月~2022年8月)

2022年7月21日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



**凡例 (表示内容)**

- 工事名
- 予定区間
- 予定時期※
- (※西暦は2桁表記とする)

**凡例 (表示カラー)**

リニューアル工事
集中工事

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間わたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

# 長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画 (2022年度)

## (2022年9月～2023年3月)


2022年7月21日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



### 工事中

- 北陸道リニューアル工事
  - ① 砺波IC～小杉IC '22年5月9日～8月4日
  - ② 金沢森本IC～小矢部IC
  - ③ 金沢西IC～金沢東IC
  - ④ 加賀IC～小松IC
  - ⑤ 鯖江IC～丸岡IC
  - ⑥ 今庄IC～武生IC
  - ⑦ 米原IC～木之本IC '22年5月9日～12月16日

【お願い】  
リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。



工事中  
長野道リニューアル工事  
松本IC～塩尻北IC  
'21年7月20日～'23年11月

※6月29日発表済み  
中央道リニューアル工事  
岡谷JCT～諏訪IC  
'22年10月3日～10月28日

工事中  
中央道リニューアル工事  
八王子IC～国立府中IC  
'21年5月29日～'23年5月

工事中  
東海北陸道リニューアル工事  
岐阜各務原IC～関IC(上)  
'21年11月24日～'23年2月

工事中  
東名リニューアル工事  
東名川崎IC～東京IC  
'21年11月27日～'24年11月

工事中  
名神リニューアル工事  
大垣IC～岐阜羽島IC  
'21年8月30日～'26年3月

東名集中工事  
大井松田IC～東京IC  
'22年11月頃(20日間程度)

※6月30日発表済み  
名神集中工事  
吹田IC～小牧IC  
'22年8月26日～9月17日

工事中  
中央道リニューアル工事  
中津川IC～團原IC  
'22年5月9日～12月10日

凡例 (表示内容)  
工事名  
予定区間  
予定時期※  
(※西暦は2桁表記とする)

凡例 (表示カラー)  
リニューアル工事  
集中工事

工事中  
中央道リニューアル工事  
多治見IC～土岐IC  
'22年5月9日～12月10日

東名リニューアル工事  
御殿場IC～大井松田IC(下)  
'23年1月頃～'23年4月頃

工事中  
東名阪道リニューアル工事  
長島IC～蟹江IC(下)  
'22年1月11日～'23年12月  
※交通混雑期も工事規制を実施します。

※7月5日発表済み  
東名集中工事  
【東名】小牧IC～岡崎IC  
【中央道】小牧JCT～小牧東IC  
'22年9月26日～10月16日

※6月10日発表済み  
東名リニューアル工事  
清水JCT～大井松田IC  
'22年9月1日～12月23日

伊勢湾岸リニューアル工事  
四日市JCT～湾岸長島IC(上)  
'22年11月頃～12月頃

東名リニューアル工事  
吉田IC～静岡IC  
'23年1月頃～'27年4月頃

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事