

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2023年度） （2023年4月～2023年8月）

2023年10月5日時点の当社の
計画に基づく予定であり、計画が
変更となる場合があります。



※3月22日発表済み

北陸道リニューアル工事
⑨米原IC～木之本IC
5月上旬～12月中旬

④小松IC～美川IC(上り線)
5月中旬～通年
※交通混雑期も実施

①富山IC～立山IC(下り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(上り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
5月中旬～8月上旬

①富山IC～立山IC(上り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
⑥鯖江～福井IC(下り線)
⑦武生IC～鯖江IC(上下線)
⑧今庄IC～武生IC(下り線)
8月中旬～11月下旬

※終了

名神集中工事
一宮IC～小牧JCT
豊中IC～関ヶ原IC
8月26日～9月16日
※西日本版に記載の規制と同規制

工事中

東名阪道リニューアル工事
長島IC～蜷江IC(下り線)
'22年1月～'23年12月
※交通混雑期も実施

※終了

新名神集中工事
草津JCT～四日市JCT
4月10日～4月22日
※西日本版に記載の規制と同規制

※終了

東名阪道集中工事
伊勢岡IC～名古屋西IC
5月8日～5月21日

※終了

伊勢湾岸道リニューアル工事
四日市JCT～湾岸弥富IC(上り線)
豊明IC～豊田東JCT(下り線)
6月20日～7月15日

※終了

名二環集中工事:
名古屋西JCT～上社南IC
名古屋西IC～千音寺出口
4月9日～4月27日
名古屋西JCT～上社南IC
5月8日～5月27日

工事中

東名リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

※3月28日発表済み

東名リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
5月～通年

※2月3日発表済み

中央道リニューアル工事
多治見IC～土岐JCT(上り線)
中津川IC～飯田山本IC
5月8日～12月16日

※5月22日発表済み

中央道リニューアル工事
斐崎IC～須玉IC
8月21日～12月7日

※終了

中央道リニューアル工事
斐崎IC～須玉IC
5月8日～7月26日

※終了

中央道リニューアル工事
岡谷JCT～諏訪南IC
5月8日～7月19日

工事中

長野リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC
'21年7月～'23年11月

【お願い】

リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期※
（※西暦は2桁表記とする）

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもとと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもとと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2023年度） （2023年9月～2024年3月）

2023年10月5日時点の当社の
計画に基づく予定であり、計画が
変更となる場合があります。



※3月22日発表済み

北陸道リニューアル工事
⑨米原IC～木之本IC
5月上旬～12月中旬

④小松IC～美川IC(上り線)
5月中旬～通年
※交通混雑期も実施

①富山IC～立山IC(上り線)
②金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
③金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑤加賀IC～片山津IC(上り線)
⑥鯖江IC～福井IC(下り線)
⑦武生IC～鯖江IC(上下線)
⑧今庄IC～武生IC(下り線)
8月中旬～11月下旬

【お願い】

リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

工事中

長野道リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC
'21年7月～'23年11月

工事中

名神道リニューアル工事
大垣IC～岐阜羽島IC
'21年8月～通年

中央道リニューアル工事
小牧東IC～土岐JCT
'24年2月下旬～'24年4月

※5月22日発表済み

中央道リニューアル工事
重崎IC～須玉IC
8月21日～12月7日

工事中

中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
'21年6月～通年

工事中

東名道リニューアル工事
東名川崎IC～東京IC
'21年11月～通年

※7月28日発表済み

東名集中工事(首都圏)
大井松田IC～東京IC
10月30日～11月18日

※2月3日発表済み

中央道リニューアル工事
多治見IC～土岐JCT(上り線)
中津川IC～飯田山本IC
5月8日～12月16日

新東名道リニューアル工事
岡崎東IC～新城IC(下り線)
'24年1月中旬～'24年2月中旬
岡崎東IC～新城IC(上り線)
'24年2月中旬～'24年3月中旬

小田原厚木道路リニューアル工事
(準備工事)
二宮IC～小田原東IC
12月上旬～12月中旬

凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期※
(※西暦は2桁表記とする)

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事など

※終了

名神集中工事
一宮IC～小牧JCT
豊中IC～関ヶ原IC
8月26日～9月16日
※西日本版に記載の規制と同規制

工事中

東名阪道リニューアル工事
長島IC～磐江IC(下り線)
'22年1月～'23年12月
※交通混雑期も実施

※6月22日発表済み

東名集中工事
春日井IC～岡崎IC
9月22日～10月12日

※8月10日発表済み

伊勢湾岸道リニューアル工事
豊明IC～豊田東IC(上り線)
みえ川越IC～四日市JCT(下り線)
11月6日～12月18日

工事中

東名道リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

※6月12日発表済み

東名道リニューアル工事
大井松田IC～清水IC
'23年9月4日～'24年3月29日

※3月28日発表済み

東名道リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
5月～通年

伊勢湾岸道リニューアル工事
四日市JCT～飛鳥IC(下り線)
'24年2月中旬～'24年3月中旬

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもとと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもとと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。