


# 長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2024年度） （2024年4月～2024年8月）

2024年5月21日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



- ※3月11日発表済み**  
北陸道リニューアル工事  
⑥金沢森本IC～小矢部IC(下り線)  
⑫米原IC～木之本IC  
5月上旬～12月上旬
- ①黒部IC～朝日IC(下り線)  
④富山西IC～立山IC(下り線)  
⑦金沢西IC～金沢東IC(上り線)  
⑨鯖江IC～福井IC(下り線)  
⑩今庄IC～武生IC(上り線)  
5月上旬～11月下旬
- ②滑川IC～魚津IC(下り線)  
⑤砺波IC～富山西IC(上り線)  
⑧加賀IC～片山津IC(上り線)  
5月上旬～8月上旬
- ③滑川IC～黒部IC(下り線)  
⑥加賀IC～片山津IC(下り線)  
⑪木之本IC～敦賀IC(上り線)  
8月中旬～11月下旬

**【お願い】**  
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。



**凡例（表示内容）**

工事名  
予定区間  
予定時期※  
(※西暦は2桁表記とする)

**凡例（表示カラー）**

リニューアル工事  
集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。  
※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。


# 長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2024年度） （2024年9月～2025年3月）

2024年5月21日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



- ※3月11日発表済み
- 北陸道リニューアル工事  
⑥金沢森本IC～小矢部IC(下り線)  
⑫米原IC～木之本IC  
5月上旬～12月上旬
- ①黒部IC～朝日IC(下り線)  
④富山西IC～立山IC(下り線)  
⑦金沢西IC～金沢東IC(上り線)  
⑨鯖江IC～福井IC(下り線)  
⑩今庄IC～武生IC(上り線)  
5月上旬～11月下旬
- ②滑川IC～魚津IC(下り線)  
⑤砺波IC～富山西IC(上り線)  
⑧加賀IC～片山津IC(上り線)  
5月上旬～8月上旬
- ③滑川IC～黒部IC(下り線)  
⑥加賀IC～片山津IC(下り線)  
⑪木之本IC～敦賀IC(上り線)  
8月中旬～11月下旬

【お願い】  
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。



※3月22日発表済み  
長野道・中央道リニューアル工事  
長野道 岡谷IC～岡谷JCT  
5月7日～11月29日  
中央道 岡谷JCT～諏訪IC  
8月19日～11月29日

※3月22日発表済み  
中央道リニューアル工事  
葦崎IC～須玉IC  
5月7日～12月3日

※2月7日発表済み  
中央道リニューアル工事  
小牧東IC～土岐JCT  
中津川IC～松川IC  
5月7日～12月16日

※2月16日発表済み  
名神リニューアル工事  
岐阜羽島IC～一宮JCT  
5月27日～通年

※2月16日発表済み  
名神リニューアル工事  
大垣IC～岐阜羽島IC  
'21年8月～通年

※2月16日発表済み  
北陸道リニューアル工事  
小松IC～美川IC  
'23年5月～12月下旬  
※交通混雑期も実施

※2月16日発表済み  
東名リニューアル工事  
東名川崎IC～東京IC  
'21年11月～通年

東名集中工事(首都圏)  
大井松田IC～東京IC  
10月中旬～11月上旬

東名昼夜連続車線規制  
(渋滞対策工事)  
海老名JCT～横浜町田IC  
7月上旬～通年

※2月14日発表済み  
東名リニューアル工事  
音羽蒲郡IC～三ヶ日JCT  
5月13日～通年

東名リニューアル工事  
吉田IC～静岡IC  
11月上旬～通年

東名リニューアル工事  
吉田IC～焼津IC  
'23年5月～通年

東名リニューアル工事  
袋井IC～掛川IC  
'22年10月～通年

東名リニューアル工事  
音羽蒲郡IC～三ヶ日JCT  
5月13日～通年

東名集中工事(愛知)  
小牧IC～岡崎IC  
9月下旬～10月中旬

伊勢湾岸道集中工事  
四日市JCT～湾岸桑名IC(上り線)  
名古屋南JCT～豊田南IC(上り線)  
11月上旬～12月上旬

東名阪リニューアル工事  
弥富IC～名古屋西IC(下り線)  
'25年1月下旬～通年  
※交通混雑期も実施

名神集中工事  
吹田IC～一宮IC  
8月下旬～9月中旬

凡例 (表示内容)

工事名  
予定区間  
予定時期※  
(※西暦は2桁表記とする)

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事

集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。  
※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。