

# 長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画 (2024年度)


## (2024年4月～2024年8月)

2024年7月4日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



- ※3月11日発表済み
- 北陸道リニューアル工事
- ⑥金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
  - ⑫米原IC～木之本IC
  - 5月上旬～12月上旬
- ①黒部IC～朝日IC(下り線)
  - ④富山西IC～立山IC(下り線)
  - ⑦金沢西IC～金沢東IC(上り線)
  - ⑨鯖江IC～福井IC(下り線)
  - ⑩今庄IC～武生IC(上り線)
  - 5月上旬～11月下旬
- ②滑川IC～魚津IC(下り線)
  - ⑤砺波IC～富山西IC(上り線)
  - ⑧加賀IC～片山津IC(上り線)
  - 5月上旬～8月上旬
- ③滑川IC～黒部IC(下り線)
  - ⑥加賀IC～片山津IC(下り線)
  - ⑪木之本IC～敦賀IC(上り線)
  - 8月中旬～11月下旬

【お願い】  
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。



※5月29日発表済み

名神集中工事  
吹田IC～一宮IC  
8月24日～9月14日

※3月12日発表済み

伊勢湾岸道集中工事  
四日市JCT～飛鳥IC(下り線)  
6月12日～7月17日

凡例 (表示内容)

工事名  
予定区間  
予定時期※  
(※西暦は2桁表記とする)

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事

集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事  
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※1 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。  
※2 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

