

# 長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画 (2020年度)



(2020年 4月～8月上旬)


※終了

**北陸道リニューアル工事**  
 ①魚津IC～黒部IC  
 ②富山IC～立山IC  
 5月11日～8月6日  
 昼夜連続対面通行規制

③砺波IC～小杉IC  
 5月12日～8月7日  
 昼夜連続対面通行規制

④小矢部IC～金沢森本IC  
 5月11日～8月7日  
 昼夜連続対面通行規制

⑤福井北IC～丸岡IC  
 5月11日～8月6日  
 昼夜連続対面通行規制



【お願い】  
 リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回などにご協力をお願いします。

2020年11月5日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります

※終了

**名神集中工事**  
 吹田IC～岐阜羽島IC  
 5月18日0時～30日6時  
 (土曜日6時～日曜日24時を除く)  
 昼夜連続車線規制  
 夜間通行止め・IC閉鎖

※終了

**東名阪道集中工事**  
 四日市JCT～名古屋西IC  
 6月1日0時～20日6時  
 (土曜日6時～日曜日24時除く)  
 昼夜連続車線規制・夜間IC閉鎖

※終了

**東名リニューアル工事**  
 春日井IC～名古屋IC  
 5月11日～7月19日  
 昼夜連続対面通行規制

※終了

**中央道リニューアル工事**  
 諏訪IC～諏訪南IC  
 6月1日～7月17日  
 昼夜連続対面通行規制

※終了

**中央道集中工事**  
 八王子IC～高井戸IC  
 5月11日～29日  
 土日除各日18時～翌6時  
 夜間車線規制

凡例 (表示内容)

工事名  
 予定区間  
 予定時期  
 規制内容

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事  
 集中工事など  
 工事終了

リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インパット設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事  
 集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事


# 長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画 (2020年度)



(2020年 8月下旬～2021年 3月)

※7月15日発表済み

**北陸道リニューアル工事**  
 ・魚津IC～黒部IC  
 ・富山IC～立山IC  
 ・砺波IC～小杉IC  
 ・丸岡IC～福井北IC  
 8月17日～11月23日  
 昼夜連続対面通行規制



【お願い】  
 リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回などにご協力をお願いします。

2020年11月5日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります

※7月20日発表済み

**中央道リニューアル工事**  
 諏訪IC～諏訪南IC  
 9月7日～12月18日  
 昼夜連続車線規制

**中央道リニューアル工事**  
 大月IC～談合坂SA  
 2021年1月～4月

※9月3日発表済み

**東名集中工事 (首都圏)**  
 大井松田IC～東京  
 11月9日～11月28日  
 昼夜連続車線規制・夜間IC閉鎖

※10月6日発表済み

**名二環集中工事**  
 名古屋西IC～名古屋IC  
 11月9日0時～29日6時  
 昼夜連続・車線規制、夜間通行止めおよびIC・JCT閉鎖

※7月22日発表済み

**中央道リニューアル工事**  
 中津川IC～園原IC  
 9月23日～12月1日  
 昼夜連続対面通行規制

※終了

**東名集中工事 (愛知県)**  
 春日井IC～小牧JCT  
 音羽蒲郡IC～豊田JCT  
 9月5日20時～19日6時  
 昼夜連続車線規制・夜間IC閉鎖

※7月14日発表済み

**東名リニューアル工事**  
 大井松田IC～清水JCT  
 9月7日～12月24日昼夜連続対面通行規制

※終了

●伊勢湾岸道・新名神集中工事  
 ・10月3日6時～26日24時  
 ・豊明IC～豊田JCT②  
 昼夜連続車線規制、夜間通行止め  
 ・みえ川越IC③  
 出口夜間閉鎖  
 ・草津JCT～四日市JCT  
 昼夜連続車線規制、夜間通行止め

**伊勢湾岸道リニューアル工事**  
 ・四日市JCT～みえ川越IC④  
 ・2～3月 (20日間程度)  
 ・昼夜連続車線規制

凡例 (表示内容)

工事名  
 予定区間  
 予定時期  
 規制内容

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事  
 集中工事など  
 工事終了

リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インパット設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事  
 集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事