

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2021年度） （2021年 4月～8月）

2021年8月20日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



※4月9日発表済み

北陸道リニューアル工事


- ① 富山IC～立山IC
 - ② 砺波IC～小杉IC
 - ③ 金津IC～片山津IC
 - ④ 福井IC～丸岡IC
 - ⑤ 今庄IC～鯖江IC
 - ⑥ 長浜IC～木之本IC（上り線）
 - ⑦ 米原IC～長浜IC
- 5月10日～12月17日

※6月28日発表済み

長野道リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC
7月20日～2023年11月頃

【お願い】

リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。



凡例（表示内容）

工事名
予定区間
予定時期

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インポート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止めなどをおこなう工事
 集中工事：渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事を集約して実施する工事
 リニューアル準備工事：リニューアル工事を実施するために、車線シフト（車線運用形態の変更）などを行う工事

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2021年度） （2021年 9月～2022年 3月）

2021年8月20日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。



※4月9日発表済み

- 北陸道リニューアル工事
 ① 富山IC～立山IC
 ② 砺波IC～小杉IC
 ④ 金津IC～片山津IC
 ⑤ 福井IC～丸岡IC
 ⑥ 今庄IC～鯖江IC
 ⑦ 長浜IC～木之本IC（上り線）
 ⑧ 米原IC～長浜IC
 5月10日～12月17日

※6月28日発表済み

- 長野道リニューアル工事
 松本IC～塩尻北IC
 7月20日～2023年11月頃

【お願い】
 リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。

- 長野道リニューアル工事
 諏訪IC～岡谷JCT（下り線）
 2022年3月頃～2022年4月頃

※8月6日発表済み

- 中央道リニューアル工事
 諏訪IC～諏訪南IC
 9月6日～11月4日

※4月23日発表済み

- 中央道リニューアル工事
 八王子IC～国立府中IC
 5月下旬～2023年5月頃

※7月30日発表済み

- 名神集中工事
 [名神]吹田IC
 ～[東名]小牧IC
 8月29日～9月18日

- 名神リニューアル工事
 大垣IC～岐阜羽島IC
 8月下旬～2026年3月下旬

- 中央道リニューアル工事
 小牧東IC～多治見IC
 2022年1月頃～3月頃

- 中央道リニューアル工事
 勝沼IC～大月IC
 11月頃

- 東名リニューアル工事
 東名川崎IC～東京IC
 11月頃～2024年

- 東名集中工事
 大井松田IC～東京IC
 11月頃（16日間程度）

- 中央道リニューアル工事
 園原IC～中津川IC
 9月頃～12月頃

- 東名リニューアル工事
 御殿場IC～大井松田IC（下り線）
 2022年1月頃～4月頃

- 西湘BPRリニューアル工事
 小田原西IC～石橋IC～小田原IC
 2022年1月頃～4月頃

- 東名集中工事
 岡崎IC～清水IC
 春日井IC～豊田IC
 9月頃～10月頃（30日間程度）

※8月6日発表済み

- 東名リニューアル工事
 御殿場IC～大井松田IC（下り線）
 清水JCT～裾野IC（上下線）
 9月6日～12月24日

凡例（表示内容）

工事名
 予定区間
 予定時期

凡例（表示カラー）

リニューアル工事
 集中工事

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インパット設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止めなどをおこなう工事
 集中工事：渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事を集約して実施する工事
 リニューアル準備工事：リニューアル工事を実施するために、車線シフト（車線運用形態の変更）などを行う工事